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Angående komplettering av ansökan om förlängning av nätkoncession för 
linje för en 220 kV-ledning från Järpströmmen till Krångede, Ei 2008-
101357 

1. Allmänt om ärendet 

Svenska kraftnät har tidigare ansökt om förlängd koncession avseende en 220 kV-

ledning mellan Järpströmmen och Krångede via Midskog. 

Energimarknadsinspektionen (Ei) har därefter efterfrågat kompletterande 

uppgifter till ansökan som sedan besvarats av Svenska kraftnät. Under 2022-2024 

inkom ytterligare begäran om komplettering från Ei.  

220 kV-ledningen mellan Järpströmmen och Krångede består av flera delsträckor; 

Järpströmmen-Midskog (KL8 S1-3) och Midskog-Krångede (KL6 S1-3).  

Delsträckan Mörsil-Midskog (KL8 S1-2) ingår i Västeråsbenet (NordSyd) där 

Svenska kraftnät planerar en uppgradering av ledningen till en 400 kV-ledning, 

med preliminärt planerat år för idrifttagning till år 2032. Även delsträckan 

Järpströmmen-Mörsil (KL8 S3) ska reinvesteras inom samma projekt på Svenska 

kraftnät och byggs om med bibehållen spänning. Ombyggnation av ledningen för 

att möjliggöra en sådan uppgradering utreds och genomförs inom ramen för det 

investeringsprojektet. I investeringsprojektet kommer det även att genomföras en 

lokaliseringsutredning och på de platser det bedöms motiverat anpassas sträckan 

till rådande förutsättningar och förhållanden.  

Delsträckan Midskog-Krångede (KL6 S1-3) byggdes för cirka 30-35 år sedan och 

reinvestering är i nuläget planerad till år 2081-2083.  

I september 2024 skickade Svenska kraftnät in kompletterande information 

avseende bland annat tekniska uppgifter, områdets förutsättningar och 

fastighetsägare. 
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2. Svenska kraftnäts bemötande av begäran 
om komplettering avseende 
magnetfältssänkande åtgärder 

I Bilaga 6 till MKB:n som skickades in 2018 framgår beräknade magnetfält, såväl 

ensamt från aktuell ledning och kumulativt från Svenska kraftnäts parallellgående 

ledningar. I bilagan framgår det att det beräknade magnetfältet överstiger 0,4 

mikrotesla vid 44 fastigheter, se tabell 1.  

Utifrån kolumnen där stolpnummer framgår visar färgmarkering att det finns flera 

fastigheter som har ett minsta avstånd till en och samma stolpe/spann vilket 

indikerar att en magnetfältssänkande åtgärd teoretiskt skulle kunna reducera 

magnetfältet för fler fastigheter än en.  

Tabell 1. Beräknat magnetfält för fastigheter över 0,4 mikrotesla (från bilaga till 

MKB från 2018). Fastigheterna redovisas från Krångede till Järpströmmen. 

 Stolpe Kommun Fastighet Beräknat, 

kumulativt 

magnetfält 

(mikrotesla) 

KL6 S1 145 RAGUNDA KRÅNGEDE 10:20>1 5,95 

KL6 S1 123 RAGUNDA RAGUNDA-BÖLE 1:63>1 5,20 

KL6 S1 120 RAGUNDA BORGLUNDA 1:58>1 0,48 

KL6 S1 119 RAGUNDA BORGLUNDA 1:75>1 0,92 

KL6 S1 39 RAGUNDA HÖGLUNDA 2:63>1 1,50 

KL6 S2 89 RAGUNDA STUGUBYN 6:32>1 0,80 

KL6 S2 88 RAGUNDA STUGUBYN 6:32>1 1,30 

KL6 S2 88 RAGUNDA STUGUBYN 6:38>1 1,19 

KL6 S2 88 RAGUNDA STUGUBYN 6:33>1 0,60 

KL6 S2 88 RAGUNDA STUGUBYN 6:43>1 0,80 

KL6 S2 87 RAGUNDA STUGUBYN 3:203>1 1,42 

KL6 S2 87 RAGUNDA STUGUBYN 3:203>1 1,62 
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KL6 S2 85 RAGUNDA STUGUBYN 3:46>1 0,51 

KL6 S2 84 RAGUNDA STUGUBYN 3:48>1 0,63 

KL6 S2 84 RAGUNDA STUGUBYN 3:68>1 0,49 

KL6 S2 83 RAGUNDA STUGUBYN 3:204>1 0,55 

KL6 S2 83 RAGUNDA STUGUBYN 3:68>1 2,22 

KL6 S2 80 RAGUNDA STUGUBYN 12:1>2 2,99 

KL6 S2 80 RAGUNDA STUGUBYN 12:1>1 0,50 

KL6 S2 80 RAGUNDA STUGUBYN 12:2>1 3,25 

KL6 S2 78 RAGUNDA STUGUBYN 2:46>1 0,52 

KL6 S2 76 RAGUNDA STUGUBYN 2:95>1 0,70 

KL6 S2 26 RAGUNDA STUGUBYN 1:120>1 0,86 

KL6 S2 20 RAGUNDA STUGUBYN 1:60>1 1,76 

KL6 S2 19 RAGUNDA STUGUBYN 1:60>1 4,89 

KL8 S1 122 ÖSTERSUND HALÅSEN 1:2>1 0,59 

KL8 S1 113 ÖSTERSUND ÅSMUNDGÅRDEN 1:9>1 2,68 

KL8 S1 93 ÖSTERSUND MO 3:5>5 0,45 

KL8 S2 183 ÅRE MATTMARS-BYE 2:7>2 0,44 

KL8 S2 178 ÅRE MÄLLBYN 1:4>2 0,81 

KL8 S2 150 KROKOM RÖNNINGSBERG 2:22>1 0,57 

KL8 S2 148 KROKOM RÖNNINGSBERG 1:22>1 0,46 

KL8 S2 145 KROKOM MO 1:230>1 0,51 

KL8 S2 143 KROKOM MO 1:148>1 1,08 

KL8 S2 143 KROKOM MO 1:149>1 1,24 

KL8 S2 143 KROKOM MO 1:147>1 0,45 

KL8 S2 106 KROKOM NÄSKOTTS-ÖNET 1:20>1 0,52 
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KL8 S2 31 KROKOM HÄGRA S:11>1 2,98 

KL8 S2 26 KROKOM DVÄRSÄTT 2:31>1 0,50 

KL8 S3 83 ÅRE JÄRPEN 3:41>1 0,94 

KL8 S3 81 ÅRE JÄRPEN 3:34>1 0,41 

KL8 S3 75 ÅRE JÄRPEN 2:59>1 0,52 

KL8 S3 18 ÅRE MÖRSILS-BYE 1:24>1 0,42 

KL8 S3 15 ÅRE MÖRSILS-BYE 3:33>4 1,53 

 

Vid fastigheterna vid Stugubyn, Ragunda kommun, skulle en magnetfältssänkande 

åtgärd, teoretiskt kunna reducera magnetfältet för fler än en fastighet. Längs 

sträckan, som bedöms vara cirka 2 kilometer lång, finns ingen ledning parallellt 

som KL6 S2 kan optimera fasföljden emot. Kvarstående åtgärd är då ombyggnation 

med nya stolpar som är av annan stolptyp jämfört med nuläget. Uppskattad 

kostnad för nya stolpar framgår av tabell 2. Tabellen visar schablonkostnad som 

motsvarar kostnaden för en respektive två nya stolpar (för split-phase omfattar 

kostnaden ytterligare två stolpar, dvs totalt fyra stolpar). För att kunna göra en 

grov bedömning av kostnad för magnetfältssänkande åtgärden gör Svenska 

kraftnät antagandet att totalt 20 stolpar byts ut till en lösning med split-phase. Det 

förutsätts även att stolparna kan bytas ut under en avbrottstid på tre veckor. I 

tabell 2 antas en lösning med split phase kosta ca 40 MSEK och i det ingår två 

ändstolpar samt två julgransstolpar. Utöver det antas 18 julgransstolpar behöva 

byggas som antas kosta ca 5 MSEK/stolpe. Den totala projektkostnaden vid 

Stugubyn för den åtgärden uppskattas, utifrån ovanstående antaganden, till cirka 

130 MSEK. Utöver det tillkommer avbrottskostnaden, se tabell 2, på cirka 756 

MSEK. 

För att veta om det är tekniskt möjligt att byta ut stolpar samt hur många stolpar 

det i praktiken rör sig om krävs att en betydligt mer detaljerad projektering och 

fältbesök genomförs. Svenska kraftnät har i nuläget ingen motsvarighet till 

julgransstolpen bland standardstolparna för 220 kV-ledningar vilket betyder att en 

produktutveckling krävs, vilket är förenat med en lång ledtid samt tillkommande 

kostnad. Produktutvecklingen innebär att en standardstolpe som motsvarar alla 

Svenska kraftnäts krav på exempelvis teknik och säkerhet tas fram. Detta har inte 

beaktats i tabell 2. I tabell 2 görs dessutom uppskattningen att åtgärden kan utföras 

med ett avbrott på tre veckor vilket är förenat med osäkerheter. Sträckan som berör 

fastigheterna vid Stugubyn är lång och de är troligt att den totala avbrottstiden som 

krävs är mer än tre veckor. Skulle avbrottet pågå mer än tre veckor blir kostnaden 
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betydligt högre. Att byta till nya, högre stolpar som julgransstolparna innebär 

eventuellt också att koncessionen behöver ändras, vilket inte heller ingår i den 

redovisade kostnaden.  

Byggnaderna på fastigheterna Mo 1:148, 1:149 och 1:147 är belägna vid stolpe 143. 

Vid fastigheterna Mo 1:148, 1:149 och 1:147 finns ingen parallell ledning vilket 

innebär att fasföljdsoptimering inte kan göras. Återstående åtgärd är 

ombyggnation av ledningen, där kostnadsuppskattning kan ses i tabellen nedan. 

Utöver de nämnda stolpspannen framgår det av tabell 1 att resterande byggnader 

är spridda längs med ledningen mellan Järpströmmen och Krångede. Det innebär 

att en och samma åtgärd inte kan reducera magnetfältet för fler byggnader än en.  

Tabell 2. Uppskattning av kostnader för ett antal magnetfältssänkande åtgärder. 

Åtgärd  Reducerat 

fasavstånd 

(en ny 

stolpe/två 

nya stolpar)  

Kompaktstolpe 

(två nya 

stolpar)  Split-phase (nya 

julgransstolpar1) 

Projektkostnad 

(MSEK)  

25/30 (varav 

materialkostn. 

3,5/5,5) 

25 (varav 

materialkostn. 5) 

40 (varav 

materialkostn. 13) 

Avbrottskostnad 

som krävs för 

åtgärden 

(MSEK) 

756 (3 veckors 

avbrott) 

756 (3 veckors 

avbrott) 

756 (3 veckors 

avbrott) 

Ungefärlig tid 

för att 

genomföra 

åtgärden 

18 månader  18 månader  18 månader 

 

Kostnadsberäkningen baseras på uppskattningar, tidigare erfarenheter och 

schabloner. Kostnaderna är teoretiskt framtagna eftersom ingen projektering har 

genomförts och ska därför ses som ungefärliga. Material- och 

 

1 Tre faser splittas, 2 stolpar stadgas och 4 stolpar rivs. 2 nya ändstolpar, 2 2J (julgransstolpar). Det förutsätts att arbete med 

spänning (AMS) kan ske i projektet. 
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entreprenadkostnader kan variera kraftigt och påverkar den totala kostnaden, det 

samma gäller försvårande omständigheter i det enskilda fallet samt kostnaden för 

avbrott. Det förefaller troligt att tabellen visar på den uppskattade minsta 

kostnaden för en åtgärd och att genomförande av den enskilda 

magnetfältssänkande åtgärden kommer att bidra till att ytterligare åtgärder 

behöver vidtas. Svenska kraftnät vill också förtydliga att åtgärderna med reducerat 

fasavstånd, kompaktstolpe och split-phase initialt kräver en produktutveckling 

eftersom varken kompaktstolpen eller julgransstolpen finns som standardstolpe för 

Svenska kraftnäts 220 kV-ledningar. Kostnad och tid för detta ingår inte i 

kostnadsberäkningen i tabell 2.  

Möjligheterna att vidta magnetfältsreducerande åtgärder, hur stor reducering av 

magnetfältet som kan uppnås och kostnaden för respektive åtgärd varierar utifrån 

platsspecifika förutsättningar såsom antal ledningar, markförhållanden och 

tillgängligt utrymme. Trots att åtgärder är teoretiskt möjliga att vidta blir de, vad 

Svenska kraftnät kan bedöma, så komplicerade och dyra att de inte är rimliga att 

vidta i praktiken då nyttan inte står i proportion till kostnaderna och påverkan på 

andra intressen, även om samma åtgärd kan reducera magnetfältet för fler än en 

byggnad. Några av åtgärderna riskerar även bidra till negativa effekter för 

stamnätet i driftskedet då bland annat möjligheterna till att utföra arbete under 

spänning minskar. Det innebär att det finns stor risk att fler avbrott måste tas, 

vilket får en marknadspåverkan.  

Vilken reduktion som kan uppnås med en åtgärd påverkas dessutom av ledningens 

befintliga utförande. En detaljerad undersökning av de platsspecifika 

förutsättningarna görs först när åtgärden för- eller detaljprojekteras, vilket Svenska 

kraftnät bedömer är orimligt att genomföra i detta skede.  

I tabell 2 redovisar Svenska kraftnät inte åtgärden med skärmslinga. Att uppföra en 

skärmslinga är en olämplig åtgärd eftersom en reducering på en plats kan leda till 

andra negativa effekter, så som mycket förhöjda magnetfältsnivåer på andra platser 

utmed skärmslingan. Skärmslinga är en ovanlig metod för reducering av 

magnetfält och de fåtal exempel som finns i Sverige har rört bl.a. avskärmning av 

kontor, fotbollsplan samt ett fåtal bostadshus. Principen innebär att en 

strömförande lina placeras emellan kraftledningen och byggnaden där magnetfältet 

ska reduceras. För att fungera bra behöver skärmslingans höjd väljas ungefär mitt 

emellan kraftledningens linposition och byggnadens höjd där man vill åstadkomma 

maximal reduktion av fältet. Skärmslingan kan alltså i vissa fall komma att hänga 

relativt lågt, beroende på hur marken varierar i höjdled mellan byggnaden och 

kraftledning. Allt detta behöver beaktas vid utredning av metodens lämplighet vid 

en viss byggnad. Det behöver även beaktas att uppförande av en skärmslinga kräver 

att tillräckligt utrymme finns på platsen.  Markförhållanden, andra intilliggande 

byggnader och vägar kan vara direkta hinder för metoden. Det finns också andra 
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försvårande omständigheter som exempelvis skog och att slingan kräver underhåll, 

service och funktionskontroll vilket närboende skulle kunna störas av. Det 

uppkommer även en visuell påverkan, se figur 1.  

 

Figur 1. Principen för metoden med skärmslinga. 

En konsekvens som uppkommer av skärmslingan är att magnetfältet ökar tydligt i 

området mellan ledning och skärmslinga, här förstärker fälten från ledningen och 

skärmslingan varandra. Svenska kraftnät anser heller inte att kostnaden2 är rimlig i 

förhållande till den eventuella hälsovinst som kan uppnås.  

Svenska kraftnät redovisar inte heller markförläggning som en 

magnetfältssänkande åtgärd. Svenska kraftnät har systemansvaret för den svenska 

elförsörjningen. Inom ramen för detta ansvar arbetar Svenska kraftnät för att 

förstärka och underhålla transmissionsnätet för att öka driftsäkerheten och 

överföringskapaciteten. Svenska kraftnät ska förvalta, driva och utveckla ett 

kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem som 

uppfyller kraven på driftsäkerhet, elsäkerhet och god elkvalitet.  

När befintliga ledningar byggs om i transmissionsnätet väljs luftledning som 

utgångspunkt vid val av teknisk utformning. Det skäl som är helt avgörande för att 

inte välja markkabelteknik i transmissionsnätet är att det är en sämre 

systemlösning jämfört med luftledning. Kabelförläggningar i transmissionsnätet 

har inte bara lägre tillgänglighet, utan bidrar också till att försämra kvaliteten i 

transmissionsnätet som helhet. Den ger sämre stabilitet, flexibilitet och elkvalitet 

och motverkar därmed Svenska kraftnäts uppdrag att bygga och förvalta ett 

driftsäkert och robust transmissionsnät. Markkabelteknik i transmissionsnätet 

(växelström) ska därför bara nyttjas när det bedöms som absolut nödvändigt, det 

vill säga när en luftledning inte kan tillåtas och inga andra alternativa 

lokaliseringar är möjliga, samt att de konsekvenser för transmissionsnätet som 

uppstår är acceptabla. En kabelförbindelse för 400kV (växelström) kostar kring 

100 miljoner kronor per kilometer. För denna kostnadsuppskattning antas en 

 
2 Kostnad för en skärmslinga beräknas uppgå till cirka 13 MSEK. Viss produktutvecklings krävs, vilket inte ingår i 
kostnadsuppskattningen. Arbeten förutsätts kunna ske utan att avbrott tas. 
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kabelförbindelse i urban miljö med schakt för tre kabelförband (d.v.s. totalt nio 

kablar). Schablonen baseras på uppgifter hämtade från kalkyler i pågående 

kabelprojekt samt på nyligen genomförda kabelprojekts utfall. Detta kan jämföras 

mot schablonkostnaden cirka 15 miljoner kronor per kilometer för en 400kV-

luftledning (växelström). Svenska kraftnät anser inte att kostnaden är rimlig eller 

att den kraftigt försämrade systemlösningen är acceptabel i förhållande till den 

eventuella hälsovinst som kan uppnås. Vidare anser Svenska kraftnät att den nya 

bestämmelsen om teknikval som från 1 mars 2025 gäller i 19 a § förordningen 

(2021:808) om nätkoncession bör vara vägledande även om bestämmelsen utifrån 

övergångsbestämmelserna inte är direkt tillämplig i det nu aktuella ärendet. Av 

bestämmelsen följer att luftledning ska vara utgångspunkten vid valet av teknik för 

växelströmsledningar på högre spänningsnivåer. 

Svenska kraftnät har inte förvärvat någon fastighet som berörs av förlängd 

koncession för ledningen. Svenska kraftnät har, i likhet med Ei, gjort bedömningen 

att förvärv av bostäder inte kan ses som en magnetfältssänkande åtgärd inom 

ramen för prövningen.   

Sammanfattningsvis bedömer Svenska kraftnät, även om det finns byggnader längs 

sträckan där en magnetfältssänkande åtgärd teoretiskt skulle kunna sänka 

magnetfältet för fler byggnader än en, att det inte är aktuellt att vidare utreda 

eventuella magnetfältssänkande åtgärder mot bakgrund av att de mycket höga 

kostnaderna tillsammans med övriga konsekvenser inte är i proportion till den låga 

riskreduceringen som åtgärden eventuellt medför. Övriga konsekvenser är 

exempelvis negativa effekter på stamnätet, minskad möjlighet till att utföra arbete 

med spänning (AMS) samt negativ påverkan på andra miljöaspekter som högre 

stolpar kan medföra. 

3. Ärendets beredning 

Beslut i detta ärende har fattats av tf enhetschef Maria Enskog Maxson efter 

föredragning av delprojektledare för tillstånd, Helena Karlsson. Bemötandet har 

signerats digitalt. 
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