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Lagesrapport om elnatforetagens arbete med installation
av métare fér manadsvis avldsning

Sammanfattning

Fran den 1 juli 2009 &r elnétsforetagen skyldiga att en gang i manaden ldsa av
elmétare med en métarsdkring om hogst 63 ampere. Svensk Energi genomforde i
inledningen av 2009 en undersékning om elnétsforetagens forberedelser infor
métreformen. Av undersdkningen framgar att elnétsforetagen berdknar att 99 %
av métarna kommer vara installerade den 1 juli. Fram till den 29 april 2009 har 95
elndtsforetag rapporterat till Svensk Energi att de ér helt fardiga med installation
av métare och hade fungerande insamlings- och kommunikationssystem. Detta
motsvarar 6ver 90 % av det totala métarbestindet.

Bakgrund

Fran den 1 juli 2009 &r elnétsforetagen skyldiga att en gang i manaden lésa av
elmitare med en métarsikring om hogst 63 ampere. Det frimsta syftet med att
inféra méanadsvis avldsning &r att ge kunderna en starkare koppling mellan
forbrukning och fakturering samt férbéttrad information om elférbrukningen,
vilket kan frimja energibesparingsatgérder och rorligheten pa elmarknaden.'

De nya reglerna stiller i sig inga tekniska krav pa maétsystemen, utan omfattar
endast funktionskravet att métarna ska bli avlésta en gang per manad. Det nya
regelverket har i praktiken fétt till foljd att elnétsforetagen valt att installera
elmétare som kan fjérravlésas.

I féreliggande ldgesrapport redovisas hur elnétsféretagens arbete med att
forbereda manadsvis avldsning fortskrider. I rapporten anvinds uppgifter fran
branschorganisationen Svensk Energi.

Undersokning per den 1 januari 2009

Svensk Energi genomforde en enkétstudie om elnétsforetagens forberedelser infor
mitreformen per den 1 januari 2009. Av totalt 164 tillfrdgade elnétsforetag —
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medlemmar i Svensk Energi — svarade 157 stycken, vars sammanlagda antal
uttagspunkter uppgér till 5 081 128 (av cirka 5,2 miljoner).

Av enkétsvaren framgdr att 93 elnétsforetag var helt klara med sina byten av
elmitare per den 1 januari 2009. Av det totala matarbestandet som ingér i
enkdtsvaren hade 92 % av elmétarna installerats per den 1 januari 2009, se figur 1.
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Figur 1: Tidplan éver installerade miitare
Killa: Svensk Energi

Av enkétsvaren framgér vidare att 76 elnétsforetag hade fungerande
kommunikationssystem. Av det totala métarbestandet som ingér i enkétsvaren
hade 79 % fungerande kommunikation per den 1 januari 2009, se figur 2. Med ett
fungerande kommunikationssystem avses att métvirde kan samlas in via
fjarravldsningssystem samt behandlas i centralt datasystem for att mdjliggdra
debitering efter verklig forbrukning hos kund.



Energimarknads [~ 3(4)

inspektionen Add Datum Dar
2008-04-29 2008-08-104806
160
o4 5000 000
140
=
2120 - - 4000000 @
ulucj ]
t E=Klara
5100 - 3 :
&= | 3000000 'g'_- ndtféretag
el
m B0 + [=
£ E— ——Matpunkier
< 60 - 2000000 &§
2 L
L]
¥ 40
- 1000 000
20 +
0 -0

1jan.2008 1juli2008 1jan.2008 1 mars 2009 1 juli 2009

Figur 2: Tidplan éver fungerande kommunikation

Kailla: Svensk Energi

Totalt uppgav 76 elnétsforetag att de den 1 januari 2009 bade var helt fardiga med
installation av elmétare och hade fungerande insamlings- och
kommunikationssystem.

Elnitsforetagen uppgav i undersdkningen att de berdknar att 99 % av métarna
kommer vara installerade den 1 juli. Att siffran inte uppgér till 100 % bland de
foretag som ingick i undersGkningen beror delvis pa att alla foretag inte besvarade
samtliga fragor i enkéten.

Nagra elnitsforetag har sedan tidigare informerat Energimarknadsinspektionen
om att de inte kommer att hinna installera samtliga elmadtare till den 1 juli 2009,
men att avsikten #r att bli klar s8 fort som mdjligt samt att forseningen inte ska

innebira att de berdrda kunderna blir utan méanadsvérden.

Aktuell lagesbild

Som ett komplement till enkétundersdkningen i januari redovisar Svensk Energi
lépande pé sin hemsida hur ménga elnétsforetag som uppgett att de 4r helt klara
med forberedelserna infor den 1 juli 2009. Det betyder dock inte att samtliga
dessa foretag nddvindigtvis har borjat fakturera sina kunder efter faktisk
forbrukning.

Per den 29 april har 95 elnétsforetag rapporterat in att de #r helt klara. Det bor
dock noteras att det finns foretag som uppgett att de &r helt klara men som har ett
mindre antal miitare kvar att byta. Det kan réra sig om fastigheter dir nitforetaget
inte kommer 4t att byta elmédtarna, till exempel i sommarstugor.
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Pa Svensk Energis hemsida (www.svenskenergi.se) ir det mdjligt att folja
utvecklingen fram till den forsta juli 2009.

Tillsyn

Energimarknadsinspektionen ansvarar for att kontrollera att de nya reglerna om
maénadsvis avldsning och rapportering f6ljs av elnétsforetagen. Det ska sérskilt
betonas att tillsynen inte kommer att inriktas p4 om det finns fungerande tekniska
system, utan pd att elmétarna ldses av en gang per ménad och att resultatet
rapporteras vidare i enlighet med gillande matforeskrifter.”

2 Statens energimyndighets foreskrifter och allménna rdd om métning, berikning och rapportering
av 6verford el (STEMFS 2007:5).



